planning.md 2025-03-15

中控杯规划

大致步骤

- 策略设计 (抓不抓环 用不用子母机 用不用视觉 用不用机械臂.....)
- 机械设计 (根据策略进行设计以及考虑用什么型材(是否真的要对抗))
- 电路设计 (单片机的选择 几个单片机? 是否要留通讯接口 传感器的选择(寻线 里程计 视觉))
- 第一次测试:运动测试 走直线 转弯
- 算法设计 (执行策略)
- 跑比赛场地

时间表

周	日期	初步安排
春 4 周	3.10-3.16	自行看规则 思考策略
春 5 周	3.17-3.23	设计思路 开始机械设计
春 6 周	3.24-3.30	完成机械设计 由淘宝厂家生产/自行3D打印
春7周	3.31-4.6	电路设计 能够动起来
春8周	4.7-4.13	期中考试
夏1周	4.14-4.20	完成第一版完整设计 至少能得分
夏2周	4.21-4.27	线下预赛(不去管它) 待定
夏3周	4.28-5.4	待定
夏4周	5.5- 5.11	中控杯+赛后总结?

p.s

上述流程必须完成日志记录,对无论是硬件:零件(尤其是电池)、代码都需要记录